

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2023 году
в МБОУ «Агибаловская СШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор	Приказ директора	Март
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор	План первоочередных мероприятий	Март
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор	Положение о деятельности Центра	Март
1.4.	Назначение руководителя Центра	Директор	Приказ директора	Март
1.5.	Создание рабочей группы	Директор	Приказ директора	Март
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	МКУ «Централизованная бухгалтерия»	Заявки на финансирование	Февраль-март
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Контрактный управляющий	Извещения о проведении закупок	Февраль-август
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Директор	Проектно-сметная документация	Январь-март
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с	Директор	отчеты	Май-июнь

	брендбуком			
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Директор	заявка	01.03.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Директор	Свидетельство о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Администрация	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023
3.3.	Составление штатного расписания центра	Директор	Приказ по утверждению штатного расписания	к 01.09.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Администрация	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2023
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Директор	новости, статьи	Март
4.2.	Запуск сайта	Директор	Новости Раздел «Точка роста»	Апрель
4.3.	Открытие Центра	Директор	Торжественное мероприятие	01.09.2023
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Администрация	Расписание Расстановка кадров Планирование	с 01.09.2023
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных	Администрация	Информация на сайте школы	Август

	мероприятий Центра.			
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Администрация	Приказ директора школы о зачислении обучающихся	Сентябрь
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Администрация	отчет	еженедельно