

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АГИБАЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
(МБОУ «АГИБАЛОВСКАЯ СШ»).

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

« 30 » октября 2020 г.

№ 218

ДЕРЕВНЯ АГИБАЛОВО

О создании рабочей группы по
разработке и реализации
рабочей программы
воспитания.

В соответствии с п.2 ст.2 Федерального закона от 31.07.2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (Дорожная карта) на 2021 г. по разработке и внедрению программ воспитания в МБОУ «Агибаловская СШ». (Приложение № 1)
2. Создать рабочую группу по разработке и реализации рабочей программы воспитания в МБОУ «Агибаловская СШ»
3. Утвердить состав рабочей группы в следующем составе:
Председатель – Васильева Н.В., зам. директора по ВР
Члены: Смирнова Н.В., классный руководитель 11 класса;
Лескова Т.А., классный руководитель 7 класса;
Ефременкова Л.С., классный руководитель 8 класса.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора школы



Handwritten signature

М.М.Борунова

**План мероприятий (дорожная карта) на 2021год
по разработке и реализации рабочих программ воспитания
МБОУ «Агибаловская средняя школа»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Результат
1	2	3	4	5
Организационно-управленческое обеспечение программы воспитания				
1.	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	I квартал 2021 года	ОО	Приказ образовательной организации
2.	Разработка плана мероприятий по работе и реализации рабочей программы воспитания	I квартал 2021 года	Рабочая группа	План мероприятий (дорожная карта)
3.	Планирование совместной работы с социальными партнерами	I квартал 2021 года	ОО	Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности
4.	Мониторинг готовности ОО к внедрению и разработке программы воспитания на сайте СОИРО	По плану СОИРО	Заместитель директора школы по воспитательной работе	Участие в мониторинге (опрос)
Содержание деятельности образовательной организации по разработке и внедрению рабочих программы воспитания				
1.	Анализ состояния воспитательного процесса в образовательной организации. Выявление потребностей и запросов детей и их родителей. Определение актуальных направлений, форм и видов деятельности.	I квартал 2021 года	Заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, вожатая, педагог- психолог, учителя-предметники	Проект 1 раздела Рабочей программы воспитания («Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»)

2.	Изучение методических рекомендаций по разработке рабочих программ воспитания.	до 30 апреля 2021 года	заместитель директора по воспитательной работе, творческая группа	Готовность к разработке рабочих программ воспитания
3.	Разработка проекта программы на основе примерной	до 30 апреля 2021 года	рабочая группа	Проект программы воспитания
3.1	Определение модулей программы воспитания	до 30 апреля 2021 года	рабочая группа	Выбор перечня модулей
3.2	Пояснительная записка	до 30 апреля 2021 года	заместитель директора по воспитательной работе, завуч по учебно-воспитательной работе рабочая группа	Проект пояснительной записки
3.3	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	до 30 апреля 2021 года	рабочая группа	Проекты содержательной части программы
3.4	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	до 30 апреля 2021 года	рабочая группа	Проекты содержательной части программы
3.5	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	до 30 апреля 2021 года	рабочая группа	Проекты содержательной части программы
3.6	Инвариантные и вариативные модули	до 30 апреля 2021 года	рабочая группа	Проекты содержательной части программы
3.7	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	до 30 апреля 2021 года	рабочая группа	Проекты содержательной части программы
4.	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Май-июнь 2021 года	рабочая группа	Календарные планы воспитательной работы школ на 2021/2022 учебный год
5.	Презентация и обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете	Май 2021 года	рабочая группа	Предложения по корректировке проектов рабочих программ воспитания Протокол заседания педагогического совета
6.	Презентация и обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании и социальными партнёрами	Май 2021 года	рабочая группа	Предложения по корректировке проектов рабочих программ воспитания Протокол заседания общешкольного родительского

				собрания
7.	Презентация и обсуждение проекта программы воспитания с советом обучающихся	Май 2021 года	рабочая группа	Предложения по корректировке проектов рабочих программ воспитания Протокол заседания общешкольного родительского собрания
8.	Представление программы воспитания на итоговом педагогическом совете	Июнь 2021 года	рабочая группа	Протокол заседания общешкольного родительского собрания
9.	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность школы по реализации программы воспитания	Июль – август 2021 года	Руководитель ОО	Локальные акты
10.	Оценка (экспертиза) структуры и содержания рабочих программ воспитания	Июль – август 2021 года	экспертная группа общеобразовательной организации	заключение о результатах экспертизы
11.	Утверждение программы воспитания	Август 2021 года	Руководитель ОО	Приказ об утверждении программы воспитания
12.	Подписание договоров (соглашений) с социальными партнерами об организации совместной деятельности в области воспитания	июнь-август 2021 года	руководитель общеобразовательных организаций	подписанные договоры (соглашения)
13.	Начало реализации программы воспитания	1 сентября 2021 года	ОО	
Информационно-методическое сопровождение разработки и реализации рабочей программы воспитания				
1.	Размещение информации на сайте школы об изменениях в стратегии воспитания в РФ	Сентябрь - ноябрь 2020 года	ОО	Сайт школы
2.	Размещение программы воспитания и календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год на официальном сайте школы	Сентябрь 2021 года	ОО	Сайт школы